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Installation und Test Sysprog   

 

Durchgeführte Aktivitäten 

 Konsolidierung und Harmonisierung von Kundensystemen 
 Auflösen von Kundensystemen 
 Anpassen Dokumentation 
 Mitarbeit in verschiedenen Projekten  
 Kundenberatung 
 Refresh 2. Hj. 2017 

Probleme/Fragen 

Planung 

 

 Abbau von Kundensystemen 
 Refresh 2.Hj. 2017 weiter ausrollen 
 Installation CICS TS 5.4 (1. Hj. 2018) 
 Umstellung auf z/OS 2.2 
 Kundenberatung 
 Mitarbeit in verschiedenen Projekten 


